
VERSLAG 
PROJECTGROEP 

- 

09 

Project: Hoogwoud 
Oost 

Locatie: Gemeentehuis 

Opmeer 

Samengesteld 

door: Datum 

vergadering: 

26-05-2023 

Omschrijving: Projectgroep vergadering Tijdstip vergadering: 

12:00 uur 

Aanwezig Bedrijf 

Gemeente 
Opmeer 

USP-Kuin-Klok VOF 

USP-Kuin-Klok 
VOF 

USP-Kuin-Klok VOF 

USP-Kuin-Klok VOF 

USP-Kuin-Klok 
VOF 

Afwezig 
Bedrijf 

USP-Kuin-Klok 
VOF 

Ter informatie 

Bedrijf 

| 

BRO 

  

09.01 
Opening 

en vaststellen 

agenda 
    

  

09.01.01 
opent 

de 

vergadering 
en 

heet iedereen welkom. 

woont deze 

vergadering 

ook 

bij. 

is 

afgemeld. 
  

09.01.02 
Extra 

agendapunten toegestuurd: 

-__ 

Stedenbouwkundig plan 

i.c.m. 

spuitzone 

-_Haalbaarheid 

grex gedeeld 

door 

gemeente 

-_ 

Planning   

09.02 
Mededelingen 
  

09.02.01 
Gisteren 

gebiedsvisie 
aan 

het 

college gepresenteerd, 

deze is 

goed ontvangen. 

Heeft 

verder 

geen 

invloed 
op 

deze 

ontwikkeling. 
  

09.02.02 
is 

de 
nieuwe 

gebiedsontwikkelingsleider 

vanuit 
de 

gemeente. 

Kon er 

vandaag 

niet 

bij zijn. 
  

09.02.03 Gronden 
BER 

zal 

uiteindelijk ingebracht 

moeten worden in de 

exploitatie, 

aankomende 
stuurgroep 

wordt dit 
besproken. 

Het maakt niet uit wie de 
gronden 

verwerft, maar 

belangrijk 
voor 

de 

plan ontwikkeling 

dat 
ze verworven 

worden. 
En 

ingebracht 

worden zoals 

bij 

de 

gronden 
van 

Klaver. VOF 

koopt, gemeente 

haalt WVG 

eraf. Gemeente en ontwikkelaar maken 

afspraken 

over de 

inbrengwaarde 

van de 

grond. 
  

09.03       Verslag en 

actiepuntenlijst 

17 

april 
2023   
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09.03.01 
Actiepuntenlijst 

8 ter 

kennisgeving opgesteld 
en voor 

volgende 

versie stellen 
we 

het 

vast. 

  

09.04 
  Woningbouwplan 

HWO 

  

09.04.01 

Haalbaarheid 

VOF heeft de haalbaarheid van de 

gemeente 

naast die van de VOF en Heerenweide 

gehouden. Toelichting hierop 

wordt 
gegeven door] 

- 

Afgesproken 

dat Heerenweide blauwdruk is 
voor 

deze 

ontwikkeling. 

- 

Meeste 
elementen komen met elkaar 

overeen, 

ook al 

zijn sommige uitgangspunten 

verschillend. 

- 

De 
opbrengsten zijn geactualiseerd 

door middel 
van een 

indexatie. 

- 

Opvallend 

is de waarde 
van 

de 

grondopbrengsten 
waar 

de 

gemeente 
mee 

gerekend 

heeft. Hier 
zijn 

in het 

beginstadium afspraken 
over 

gemaakt, 

dat Heerenweide hier de 

blauwdruk voor is. Dit is niet 

hetgeen 

waar de 

gemeente 

nu vanuit is 
gegaan. 

Er 
zit 

een 

groot 

verschil tussen het resultaat 
uit 

de haalbaarheidsstudies 
van 

de 
VOF 

en 
de 

gemeente MEA 

wil de studie 
van 

de VOF 

voorleggen 
aan 

de 

planeconoom 
van 

de 

gemeente 

en 

vragen 
hoe 

hij 

aan een 

negatief 

komt 

terwijl 

die van de VOF 

positief 

is. Dit moet 

hij namelijk 
ook 

uitleggen 
aan het 

college. 

Aparte afspraak inplannen 
voor 

het 

bespreek 
van 

de haalbaarheid. 

  

09.04.02 
Verkeer 

Om het 

plan op 

meerdere 

wijze 

te kunnen ontsluiten 

zijn 
er 

diverse 

mogelijkheden, 

zoals 
via 

bestaande 
aangrenzende bebouwing 

of 
via 

nog 
extra te 

verwerven 

grond. 

Het zou 

gaan 
om circa 

1,7 
hectare 

grond 

dat verworven dient te worden. Hier kunnen 

eventueel ook 

nog woningen 

of water 

op gerealiseerd 

worden. 
Gemeente 

is in 

gesprek 

met 

grondeigenaar. 

In welke mate vinden 

wij 

dat De Boet moet 

bijdragen 
aan de 

verkeersproblematiek? 

College 

wil dit 

loskoppelen, 

wordt 

nog 

in de 

stuurgroep besproken. 
En 

de 

vraag 

is kan 

dit vanuit het verkeersonderzoek. merkt ten aanzien 
van 

de 

planning op 

wanneer je 
snelheid wilt in 

je woningbouwontwikkeling, 

is het raadzaam dit los te 

koppelen. 

Tevens 
zal hieruit 

duidelijk 
moeten worden wat 

voor 

bedrag 

aan 

bovenwijkse 

voorzieningen toegerekend 

wordt. 

  

  

09.04.03 

  

Vlekkenplan 

De 
ontsluitingsweg 

aan de 
zuidzijde 

van het 
plan 

te situeren kan, omdat 

je 

doormiddel 
van 

deze 

invulling 
van 

het 

spuitzonegebied 

al veel meters wint 
voor 

de 

spuitvrije 
zone. 

In een 
nieuw 

vlekkenplan 

is deze 

opzet 

te zien. Tweede 

ontsluiting 
van ons 

plan 
naar 

de 

Herenweg 

wordt 
een 

langzaam 

verkeersroute. 

Bij 

het 

naastgelegen bedrijf zijn 
nu 

ook al twee 

ontsluitingen, 

één voor vrachtverkeer en één 

privé. 

Misschien kunnen we 

dit meenemen in de nieuwe 
verkaveling. 

De 
nieuwe 

verkaveling 

is 

waarschijnlijk 

ook 

positief 
voor 

de 
Provincie, 

omdat 
zeer 

op 

aanstuurden met de 

verbindingsweg 

niet 
over 

het 

“dijkje” 

te 

gaan. 

Alleen in het 

begin 

maar daar kan 
je 

mensen 

nog 
wel mee 

overtuigen. 
Betekent wel dat de 

complete weg 

in het 

plangebied 

valt. 
We 

zitten dan met 

proportionaliteit, 

want het 
is 

deels 

nodig 

voor 

woningbouw 
en 

deels 
van 

De Boet. Die 

verdeling 

wordt ook onderzocht in het 

verkeersonderzoek.       

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

De nieuwe 

verkaveling 

is niet 

meegenomen 

in het verkeersonderzoek. Voorstel 
om 

deze na te 
sturen, 

zodat hier ook onderzoek over kan worden 

uitgevoerd. 

a 

  

09.04.04 Het 
huidige NNN-gebied 

is 
zo 

bestempeld, 

omdat het 
ver van wonen en 

verkeer 

ligt. 

Als 

wij 

daar 

tegenaan gaan 

bouwen vervalt die waarde misschien wel. 

ä 

  

09.04.05 

Aanpalende gronden 

De 
grondeigenaar 

van het 
zuidelijke naastgelegen perceel 

heeft een 

vergunning 

aangevraagd 
voor een 

kas 
en 

meldingsplicht 
voor een 

mestzak. Alles valt binnen het 

bestemmingsplan, 
maar 

misschien is 
er 

nog ergens 

ruimte 
om 

de 

regels 
aan 

te 

scherpen, 

dit moet onderzocht worden vanuit de 

gemeente. 

Anders heeft de mestzak 

een 
hindercirkel 

van 
100 meter. 

Zij 

staan wel 

open 
om 

te verhuizen 
en 

willen wel in 

gesprek. 
  

09.05 
Bestemmingsplan 
  

09.05.01 
Onderzoeken 

Er is 
opdracht gegeven 

voor een 
aantal onderzoeken. 

Er is 
behoefte 

aan een 
overzicht 

van 
alles tot 

nu 
toe 

uitgevoerd 
en 

de verder 

nog benodigde 

onderzoeken. 
Er 

is al 
een 

eerste 

opzet gemaakt 

door de VOF. Samen met BRO dient dit verder 

aangevuld 

te 

worden. 

Betreft flora en fauna onderzoek wordt 
bemoeilijkt, 

de bewoner neemt de telefoon 

niet 

op 
en er 

is 

geen 

contact 
mee 

te 

krijgen. 

Dat is wel 

nodig 

want 
er 

moet 
voor 

de 

onderzoeken in de schuur 

gekeken 

worden. Er staat in het contract dat 

hij 

medewerking 

moet verlenen. Via de 

makelaar/tussenpersoon 

contact 

proberen 

te 

krijgen. 
  

09.05.02 De 
planning loopt 

door. Onderzoeken moeten snel 

doorgaan 
om 

op planning 

te 

blijven. 

Uitzoeken 
wanneer 

de deadline 
voor 

flora 
en 

fauna 
is, 

hier wordt de 

planning 

op 
aangepast.   

09.07 
Rondvraag 

en 

sluiting 
    09.07.01   MR gaat 

eerst de haalbaarheid 

bespreken 

met de 
econoom, volgend overleg 

weer 

regulier 

na 4 
weken.   
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Bestaand 

--------- Kader WVG 

Fase 1 & Polderlinten 

o Boonmrijen 

_ Bestaande woonwjk 

Woongebied 

Nieuwe woonwijk 

  

  

K z Groene buffer 

K====>  Te behouden zichtrelatie 

e Groenbuffer achter polderlint 

------------ Hindercontour 

Groengebied 

Î Natuurnetwerk Nederland (bestaand) 

Routes 

€3 Nieuwe gebiedsontsluiting 

<——>  Buurtontsluiting 

4- > _ Fiets- en/of wandelroutes     
  

  
Voorkeursscenario Hoogwoud Oost 

® V‘ B RO Fase 1 datum getekend _ projectnr. kA Gemeente Opmeer 25-05-2023 P05590 

(geanonimiseerd)



Fase 2 

__ BRO 

® 

  
Voorkeursscenario Hoogwoud Oost 

Fase 2 

Gemeente Opmeer 

datum 

25-05-2023 

  

  

Bestaand 

--------- Kader WVG 

fi Polderlinten 

Goese® Boonrijen 

|_I Bestaande woonwijk 

Woongebied 

Nieuwe woonwijk 

Em Groene buffer 

K===>  Te behouden zichtrelatie 

e Groenbuffer achter polderlint 

----------- Hindercontour 

  

  

  

Groengebied 

Î Natuurnetwerk Nederland (bestaand) 

Coupure 

Parkachtige zonneweide met 

natuurontwikkeling en wandelroutes   

% Nieuwe gebiedsontsluiting 

<—-}>  Buurtontsluiting 

< > _ Fiets- en/of wandelroutes 

  

  

getekend _ projectnr. a\_)_ 
L P05590 

  

(geanonimiseerd)


