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Conclusie
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De sleutel tot het aanjagen van woningbouw in Opmeer is niet 
gelegen in het hebben van voldoende plannen en planlocaties; die 
zijn er namelijk. Het gaat vooral om het organiseren en inrichten 
van het werkapparaat dat nodig is om plannen tot uitvoering te 
brengen.

  Plancapaciteit Planuitwerking Planologische 
procedure

Start 
planreali
satie

Afrondin
g 

In aanbouw          
Scheringamuseum 122 √ √ 2023 2024 - 

2025
Café Loos 8 √ √ 2025 2025 - 

2026
Expathotel 45 √ √ 2023 2024
BIK-1 60 √ √ 2023 2024
           
Harde plannen          
Hoogwoud - Oost 250 - 300 2023 2024 – 2025  2025 2030 – 

2035
Vrijkomende schoollocaties 20 2023 2023 – 2024  2024 – 

2025 
2025 – 
2026 

Oude Scheringamuseum 50 2023 – 2024  2024 – 2025  2026 – 
2027 

2027 – 
2028 

Dorpscentrum Opmeer 100+ √ 2023 – 2024  2024 – 
2025

2026 – 
2028 

BIK-2 30 2023 n.n.b. n.n.b. n.n.b.

De Weere 41 2023 n.n.b. n.n.b. n.n.b.

CPO Hoogwoud 10 2023 n.n.b. n.n.b. n.n.b.

           
Zachte plannen          
Hoogwoud - Noord n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Diaconieterrein 20 - 24 n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Oude Zandhoven 40 n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Aartswoud 10 n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Slothuis 70 2023 n.n.b. n.n.b. n.n.b.

           



De opgave voor Opmeer

Vitale kernen

Vitale gemeente

Woonakkoord West-
Friesland

Opmeer is geen eiland

Woningbouwprogramma

Sturen op nieuwbouw

Taakstelling 400+ woningen

Nieuwe woonvisie 2030

>120 betaalbaar

Kernvoorraad
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Organisatie 
en middelen

6

1. Reguliere RO taken anders organiseren

2. Opgavengericht ontwikkelingsteam

3. Publiek-private ontwikkeling Hoogwoud – Oost

4. Tender schoollocaties

5. Uitvoeringsregie centrumontwikkeling Opmeer – Spanbroek

6. Aanjaagfunctie huisvesting aandachtgroepen

7. Gemeentelijke projectleiding / begeleiding private projecten



Ontwikkelings-
team
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1. Expertise gebiedsontwikkeling, projectleiding, planeconomie

2. 2 – 4 specialisten

3. Periode van vier jaren

4. € 2 – 2,5 miljoen

5. Dekking: GREX, Hoogwoud, kostenverhaal

6. Voorfinanciering: reserve grondbedrijf onder voorwaarden

7. Subsidieregelingen



Verdere uitwerking

Ontwikkelingsteam

Concreet voorstel + inhuur

PPS Hoogwoud -Oost

Ontwikkelovereenkomst en 
organisatie

Vliegende start

Aantrekken expertise

Doelgroepenhuisvesting

Aanjager

Schoollocaties

Tender
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