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Project: Hoogwoud Oost 

Samengesteld 
door: 

Omschrijving: Projectgroep vergadering 
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Bedrijf 

Gemeente 
Opmeer 

USP-Kuin-Klok 
VOF 

USP-Kuin-Klok VOF 

USP-Kuin-Klok 
VOF 

USP-Kuin-Klok VOF 

USP-Kuin-Klok 
VOF 

Bedrijf 

USP-Kuin-Klok VOF 

Ter 
informatie 

Bedrijf 

BRO 

Gemeente 
Opmeer 

Locatie: 
Gemeentehuis 

Opmeer 

Datum vergadering: 26-06-2023 

Tijdstip vergadering: 

11:00 
uur 

  

10,01 

Opening 
en vaststellen 

agenda 
Actie 

  

10.01.01 

opent 
de 

vergadering 
en heet iedereen welkom. 

Ben 
B 

wonen deze 
vergadering 

ook 
bij. 

Bis afgemeld. 
  

10.01.02 
Extra 

agendapunten: 

-__ 

Anterieure overeenkomst 
in 

samenhang 

met 
de 

opdracht 
van 

WB 
en 

zijn 
betrokkenheid. Afstemmen met de 

planning. 
  

10.02 

Mededelingen 
  

10.02.01 

B moet 
de 

vergadering 
12 uur verlaten. 

  

10.03 Verslag 
en 

actiepuntenlijst 26 
mei 

2023 

  

10.03.01 Opmerkingen 
over 

vorig verslag: 

-__De nieuwe 
gebiedsontwikkelaar 

start 

per 

1 

juli 
en wordt 

vanaf 
dan 

ingewerkt. 

-_ 

Alle 
bedrijven 

aan de 
Oostboekelerweg benoemen, 

die verkeer 

aantrekken 
in 

het 
dorp. 
  

10.03.02     Actiepuntenlijst 

1. 

Afgerond       
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2. 

Afgerond 

3. De huidige inritten 
van de 

aanpalende grondeigenaar zijn 
niet 

meegenomen 

in 
het 

vlekkenplan, 
daar 

moet 
naar worden 

gekeken 

met 

verkeersdeskundigen. 
Beter aansluiten 

ergens 
later 

in 
het 

plan, 
niet 

midden 
op 

de Middenweg/Herenweg. 

4. 
Nieuwe 

vlekkenplan 
is 

nagestuurd 
tbv het verkeersonderzoek. 

Vorige 

week resultaten 
ontvangen, Bllgaat 

deze met de 
projectgroep 

delen. 

5. 
In 

wet- en 

regelgeving 
staat een hindercirkel van 

100 
meter voor een 

mestzak. 
We 

kunnen 
nog nagaan 

of dat verschilt 
per type. 

6. Status onderzoeken wordt straks 
besproken, 

onderdeel van het 

bestemmingsplan. 

. 

Contact gehad 
en 

loopt. 

8. 

Afgerond. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

10.04 

Woningbouwplan 

HWO 

  

10.04.01 

Haalbaarheid 

De 
haalbaarheid 

is besproken 
met de 

planeconoom, 
die 

zit 
er dit 

overleg 
ook 

bij. 

Vorige 
keer is 

gebleken 
dat er verschil zit 

tussen 
beide haalbaarheidsstudies. De 

planeconoom geeft toelichting 
over 

zijn bevindingen: 

“in 
de haalbaarheidsstudie van de ontwikkelaars is een zeer onrealistisch 

honorarium voor adviseurs 
opgenomen. 

Dit staat er 

erg laag 

in. 
De 

vorige 

planeconoom 
heeft 

daarentegen 
te 

hoog gecalculeerd. De opbrengsten 

verschillen ook veel van elkaar. 
Er 

is een 

plankostenscan gemaakt, 
dit is een 

soort 

vragenlijst 
met onderdelen die 

je 
moet 

afgaan.” 

De uitkomst 
gaat gedeeld 

worden en 
zetten 

de ontwikkelaars 
in 

hun Excel 

overzicht met alle studies. 
Volgend overleg 

wordt dit 
punt uitgebreid besproken. 

vraagt 
zich af wat er wordt verstaan over de blauwdruk van Heerenweide. 

geeft toelichting 
dat dit 

in 
het 

begin afspraak is 
geweest 

tussen 

gemeente 
en 

ontwikkelaar. Het 
programma 

van Heerenweide wordt 
bij 

dit 
plan 

leidend 

gehouden, 
omdat de 

twee 

ontwikkelingen bij 
elkaar 

in 
de buurt 

liggen. 
Als iets 

haalbaar was 
in 

Heerenweide, 
moet het nu ook haalbaar 

zijn. 
Ook 

bijdrage 

gedaan 
voor een 

weg, 
kennis en waarden meenemen 

vanuit 
het 

plan 
en 

jarenlange samenwerking. 
Daarom 

gedachtelijnen 
en 

aandachtspunten 

aanhouden van Heerenweide. 

  

10.04.02 

Aanpalende gronden 

B vraagt zich af of er al meer 

duidelijk 
is over de 

gronden 
van de 

aanpalende 

grondeigenaren 
waar 

mogelijk 
de 

nieuwe 
weg 

wordt 
gerealiseerd, 

of deze 
grond 

wordt 
meegedragen 

als er 
woningen 

op 
ontwikkeld worden. BAzit binnenkort 

met het 
college 

om zulke 
onderwerpen 

te 

bespreken 
en dan is hier meer 

duidelijkheid 
over. 

  

10.05 Bestemmingsplan 

  

  
10.05.01 

  
Onderzoeken 

Bij 
de onderzoeken is het hele 

gebied 
van de 

verkaveling meegenomen. 
Flora en 

fauna is 
opgestart 

en ook onderzoek met de uil wordt 
uitgevoerd. 

Andere 

onderzoeken 
zijn afhankelijk 

van wat het 
plangebied is. 

In de laatste 
verkaveling 

is 
rekening gehouden 

met de 
hindercirkel, 

maar exclusief die van de mestzak. 

Dit 
kan 

nog 
invloed hebben 

op 
de 

verkaveling. 
Er wordt 

juridisch 
onderzocht of 

de mestzak zo maar is 
toegestaan 

en 
of 

dat er 

nog regels verscherpt 
kunnen 

worden.       
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10.05.02 
Ontsluiting 

Het is 
ook 

nog 
de 

vraag 
hoe de 

ontsluiting 
wordt 

gerealiseerd. 
Als deze wel 

zuidelijk gaat lopen, 
dan 

moet 
de 

verkaveling aangepast 
worden en 

kortgesloten 

worden met de Provincie. Als die akkoord 
zijn, 

wordt daarna 
pas 

de 

stedenbouwkundige verkaveling uitgewerkt. 
Verwacht wordt dat de Provincie 

deze 
uitwerking 

akkoord 
geeft, 

omdat ze het ook hadden 
aangedragen. 

Als de 

weg zuidelijk loopt 
dan 

is 
de 

spuitzone 
en hindercirkel 

waarschijnlijk 
ook 

gelijk 

opgelost. 
Ook kan de 

weg 
dan 

gekoppeld 
worden aan fase 

2. 

  

10.06 
AO, 

betrokkenheid 
WB 

en 

planning 
  

10.06.01 
zijn opdracht 

is 
verlengd 

tot 
einde dit 

jaar 
of 

zo kort 
tot 

het 
aanjaagteam 

van de 
gemeente operationeel 

is. 
Voorlopig nog 

niet uit beeld. De AO 
hangt 

samen 
met 

verkaveling 
en andere zaken waar 

eerst 

duidelijkheid 
over 

moet 

komen. Het doel is om wel samen met Bllde AO te tekenen. 

  

10.06.02 
1 

januari 
2024 

gaat 
omgevingswet 

van 
kracht, 

maar redden we dat 

planningsgewijs? AO 
tekenen lukt misschien wel voor 1 

januari, 
maar 

BEA 

vaststellen niet. We kunnen nier eerder vaststellen als de 
gebiedsvisie 

van de 

gemeente 
niet akkoord is. 

Vraag 
is of we dat 

gaan 
redden, 

want dan moet het 

B voor oktober al een keer 
ter 

inzage 
hebben 

gelegen. 
Het is allemaal 

onlosmakelijk 
met elkaar 

verbonden, 
er moet eerst zekerheid komen over 

bepaalde 
zaken. 

Waarschijnlijk volgende 
week meer 

duidelijkheid. 
Er moet een 

nieuwe realistische 
planning opgesteld 

worden voor na de zomer en wat er 

gaat 

komen. 

  

10.07 

Rondvraag 
en 

sluiting 
    10.07.01   Volgend overleg 

vind 10 

juli plaats, 
iedereen 

fysiek aanwezig 
om de 

haalbaarheidsstudies 
goed 

te 

bespreken.       
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ACTIELIJST PROJECTGROEP - 10 

Project: Hoogwoud Oost     Locatie: Gemeentehuis Opmeer  

Samengesteld door:       Datum vergadering: 26-06-2023

              

Omschrijving: Projectgroep vergadering    Tijdstip vergadering: 11:00 uur 

   

Nr. Onderwerp Actie Gereed 

10.04.01 Plankostenscan delen met de projectgroep/     

10.04.02 Duidelijkheid krijgen over aanpalende gronden.   

10.05.01 Juridisch onderzoeken of de regels van de mestzak 
verscherpt kunnen worden 

  

10.05.02 

Ontsluiting en nieuwe verkaveling voorleggen aan de 
provincie  

  

10.06.02 
Duidelijkheid krijgen over bepaalde zaken gebiedsvisie 
gemeente tbv BP en AO  

  

10.06.02 Nieuwe planning opstellen voor na de zomer   
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