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Project: Hoogwoud Oost Locatie: 
Gemeentehuis 

Opmeer 

Samengesteld 
door: 

Datum vergadering: 11-09-2023 

Omschrijving: Projectgroep vergadering Tijdstip vergadering: 

11:00 
uur 
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Opmeer 
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12.01 

Opening 
en vaststellen 

agenda 
Actie 

  

12.01.01 

opent 
de 

vergadering 
en heet iedereen welkom. (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

neemt ook deel aan de 
vergadering. Zij 

maakt vanaf nu ook 

deel uit van het 
aanjagingsteam 

van de 
gemeente Opmeer. 

Samen 
met 

is 

het team nu 

compleet. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

12.01.02 
We 

gaan 
het deze 

vergadering 
hebben over 

uitgangspunten 
van de 

exploitatie 

om 

op 
dezelfde 

golflengte 
te komen. 

  

12.02 

Mededelingen 
  

12.02.01 

Voorgesteld 
wordt om na te denken ‘over de 

omvang 
van het aantal deelnemers 

aan deze 
projectgroep. 

Misschien dat er een 

afgevaardigde 
van de vof 

deelneemt aan de 
periodieke overleggen. 
  

Gelet o de 
openbaarheid 

van de 
verslagen 

zullen deze 
beknopt 

en 

aangaande 

12.02.02 

derden 
geanonimiseerd 

worden 
gehouden 
  

12.02.03 Het 
college 

heeft een 
standpunt bepaald 

over een aantal onderdelen 
benoemt, 

met 
name over wie de 

gronden 

verwerft. 
De 

verwerving 
van de 

aanpalende 

gronden 
worden 

overgelaten 
aan de ontwikkelaars. De 

gemeente 
is 

nog 

in           

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

gesprek 

met 
een ander 

grondeigenaar 
en het voornemen is om deze locatie 

zelf 

te verwerven i.v.m. rechten en 

mogelijkheden 
voor verdere 

ontwikkelingen 
van 

deze ondernemer. 

De 
gemeente 

heeft 
gesprekken gevoerd 

met één van de 
grondeigenaren, 

waarvan de ontwikkelaars kennis willen nemen. De 
hoogte 

van de 
grondprijs ligt 

in 

lijn 
van de andere 

partijen. 
heeft 

navraag gedaan 
over de actuele 

prijs 
van 

agrarische grond. De huidige agrarische 
waarde 

ligt 
nu rond de € 

Lr 
Dan 

krijg je nog 
een 

nabetaling, 
maar 

ligt 
ver 

verwijderd 
van de 

prijs 
die één van de 

aanbieders 
vraagt. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

12.02.04 
Het 

verkeersonderzoek 
is afgelopen vrijdag 8-9-2023 

ontvangen 
door de 

gemeente. 
Dit 

moet 

nog goed nagelezen 
worden door en Ontsluiten 

op 

de Middelweg/Herenweg biedt 
geen 

uitkomst voor de 
verbetering 

van de 

verkeerssituatie 
op 

deze 
wegen. 

Misschien 
tijdelijk 

en dan 
uiteindelijk op 

De 

Veken ontsluiten. B wii 
nog 

een 

feitelijke onderbouwing, 
dit ontbrak 

nog. 

Nu 

lijkt 
de conclusie 

iets 
te kort door de bocht. 

Gevraagd 
wordt: waarom 

niet 

ontsluiten 
op 

de 
Oostboekelerweg? 

deelt het onderzoek 
met 

de 

aanwezigen. 
Misschien moeten we 

iets 
met één 

richtingsverkeer doen, 
maar 

daar 
moet 

de 
gemeenteraad 

iets van vinden en 
moet 

je 
het feitelijk 

onderbouwen. De VOF wil de resultaten eerst inzien voordat het 5 oktober 

besproken 
wordt. 

stuurt 
het door. 

Hij 
zit 

vrijdag 

met 

B 
om het door 

te 

nemen. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

12.03 
Verslag 

en 

actiepuntenlijst 

24 

juli 
2023 

  

12.03.01 
1. 

Uilenkast 
op 

het 
erf 

van 
Herenweg 

36 is 
weggehaald. 

Niet meer achterhaald 

wie 
dit heeft 

opgehangen. 

2. Definitieve 

verslag 
wordt 

doorgestuurd 
door 

3. Verder 
geen opmerkingen, 

behalve een aantal tekstuele 
aanpassingen 

van 

J (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

12.04 

Woningbouwplan 

HWO 

  

12.04.01 
De 

partijen 
hebben een verschil 

in 
inzicht over de 

uitgangspuntenvoor 
de 

grondexploitatie. 
Vanaf 

begin 
is de VOF 

uitgegaan 
van de ozet voor 

Heerenweide. 
De 

gemeente 
heeft van meet af aan 

aangegeven 
dit alleen te 

zien 

als 
framewerk, 

maar de 
ontwikkeling geheel 

los te zien van 
Heerenweide, 

waarmee de 
invulling 

totaal anders i. 
Kosten 

en 

opbrengsten 
verschillen 

daardoor substantieel: het verschilis komt neer 

op 
enkele 

miljoenen. 
Daar 

moeten de 
partijen 

het over eens worden. 

vindt het 
goed 

om te 

bespreken, 

maar 
wil wel 

meegenomen 
worden 

in 
het (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

geheel. 
Anders voelt het niet 

goed. 
Dus VOF meer meenemen 

in 
alles 

wat 

speelt. 

  

12.04.02 

Referentieproject 
Heerenweide 

Het college gaat 
niet 

akkoord met het 
kopiëren 

van de 
inhoudelijke opzet 

van 

Heerenweide. 
Hoogwoud-Oost 

betreft een 
geheel 

nieuw 
plan 

dat ook 
nog 

eens 

meer dan 10 

jaar 
later in de 

tijd ligt. 
Alleen framewerk behouden. Misschien 

Heerenweide niet meer noemen maar “vorig plan”. Gemeenteraad gaat 
er 

anders ook 
niet 

mee akkoord. 

    12.04.03   Verkeersoplossing De 
verkeersoplossing 

voor wonen 
1 moet 

ontsluiten van deze nieuwe 
wijk 

oplossenen rekening 
houden met de 

toekomstige ontwikkelingen. 
De lasten van 

het hele 
gebied 

kunnen 
niet volledig op 

deze 
ontwikkeling 

worden verhaald.       (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

wil van Movaris 
weten of 

de 
tijdelijke oplossingen 

voldoende is voor de 

ontwikkeling. Een 
andere laatste 

mogelijkheid is via De 
Veken ontsluiten en dat 

is een kostbare 
oplossing. 

We 
moeten 

een 

oplossing 
vinden die 

goed 
is voor 

wonen 
1 
maar ook een basis vormt voor wonen 

2. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Indien het hele 
gebied 

via De Veken 
moet 

worden 
ontsloten, 

maar dit is voor 

Wonen 
1 

niet nodig 
dan kan dat 

bestemmingsplan 
al in 

procedure gebracht 

worden 
met 

de 
geschikte verkeersontsluiting 

voor dit 
gebied. 

Kosten voor de 

weg 
moeten al 

inzichtelijk zijn, 
anders kan de VOF ook niet verder met hun 

plan. 

Ook de 
verkeersbewegingen 

van de 
Boet 

wegen 
mee. 

  

12.04.02 

Uitgangspunten 

BRA 
wil 

een 

lijst 

met 
de 

uitgangspunten 
van de VOF voor de 

grondexploitatie. 

Plangebied 
betreft de 

beoogde percelen 
voor 

Wonen 
1. 

Gezamenlijk gesprek aangaan 

met 

eigenaren 
van de 

aanpalende gronden, 

omdat het anders misschien niet 
goed 

ben hen kan overkomen. Misschien is het 

raadzaam dat de 
grondeigenaren 

het nieuws van de 
gemeente 

vernemen. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Geen handjeklap, 
maar één helder totaalbeeld van de kosten en 

opbrengsten. 

Alle kosten 
moeten 

dan 
duidelijk zijn. 

De 
weg 

naar De Veken 
4 

kan niet 
volledig 

worden 
gefinancierd 

uit dit 
woningbouwproject. 

Na 
vrijdag 

15-9-2023 is meer 

duidelijkheid 
welke 

optie 
van de 

ontsluiting 
het beste alternatief 

is 
en komt 

meer 

duidelijkheid 
over de kosten. Kan het 

plan 
het trekken of niet? 

heeft 
andere 

posten begroot 
dan de 

VOF, 
dus dat 

moet 

gelijk 
worden. De 

VOF maakt nieuwe 
opzet 

daarna vult 

Bj 

aan. is nu 

afwezig 

i.v.m. 

vakantie, 

maar 
is 

over 2 weken 
terug (d.d. 25-9-2023). Dan 

gaan 
de 

projectgroep 
in de 

volgende stuurgroep vergadering 
de nieuwe haalbaarheid 

bespreken. 
Mooi zou 

zijn 
als beide 

partijen 
dan kunnen vertellen waar de verschillen in 

zitten. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

12.05 

Rondvraag 
en 

sluiting 
  

  12.05.01   Nieuw overleg ingepland. 

Dit 
jaar 

nog gebiedsvisie 
vaststellen. 

Laatste raadvergadering is 
14 december. Misschien kan dan 

nog 
het 

ontwerp 

van het 
plan vastgesteld 

worden? 

      



ACTIELIJST PROJECTGROEP 

- 

12 

Project: Hoogwoud 
Oost 

Samengesteld 
door: 

Omschrijving: Projectgroep vergadering 

Locatie: Gemeentehuis 
Opmeer 

Datum 
vergadering: 

19-09-2023 

Tijdstip vergadering: 
11:00 uur 

  

  

  

  

  

        

Nr. Onderwerp Actie 

Gereed 

12.02.04 
Verkeersonderzoek delen met de 

groep 

12.04.03 Movaris 
vragen 

of 
oplossingen 

voldoende 
zijn 

voor wonen 
1 

en 2. Eventueel 
tijdelijke oplossingen 

12.04.02 

Lijstje 
met 

(herziene) uitgangspunten 
maken voor de 

grondexploitatie (haalbaarheid) 

12.04.02 
Nieuwe haalbaarheidsstudie maken en delen 

met (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)


