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- 

2 

Project: Hoogwoud 
Oost Locatie: USP/online 

Samengesteld 
door: 

Datum 

vergadering: 

21-05- 
(geanonimiseerd)

2023 

Omschrijving: Projectgroep vergadering Tijdstip vergadering: 
10:30 uur 

Aanwezig Bedrijf 

Gemeente 
Opmeer 

Gemeente 
Opmeer 

USP-Kuin-Klok 
VOF 

USP-Kuin-Klok VOF 

USP-Kuin-Klok 
VOF 

USP-Kuin-Klok 
VOF 

USP-Kuin-Klok VOF 

USP-Kuin-Klok 
VOF 

Bedrijf 

Gemeente 
Opmeer 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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2.01 

Opening 
en vaststellen 

agenda Actie 
  

2.01.01 

opent 
de 

vergadering 
en heet iedereen welkom. 

De 

agenda 
wordt 

vastgesteld. 

(geanonimiseerd)

  

  

  

  

  

2.02 

Mededelingen 

2.02.01 Over 
het verkeersonderzoek van 

Movares 
is 

op 

29 
mei een 

overleg gepland 

waarbij 
de ontwikkelaars en zullen aansluiten. 

2.02.02 De 

uitspraak 
die 

gedaan 
is over een lelie 

kwekerij 
is 

aanleiding 
om vanuit de 

gemeente 
Opmeer 

een 

standpunt 
te 

ontvangen 
over 

spuitzones. 

Vanuit USP wordt een 

hydraulisch 
onderzoek 

uitgevoerd. 
USP 

2.03 

Actiepunten 
van 22 

april 
2024 

2.03.01 De 

actielijst 
van 22 

april 
is niet behandeld. 

Afgesproken 
is dat er 

verslagen gemaakt 
worden van de 

projectgroep 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

vergaderingen. 
De 

verslagen 
van de eerste twee 

projectgroep vergaderingen 

zullen 
bij 

het eerst 

volgende overleg 
worden 

geagendeerd. 
  

2.04 

Samenwerkingsvorm gemeente/AOK traject 
  

2.04.01 
heeft een 

presentatie gegeven 
aan de 

gemeenteraad 
over de 

beëindiging 

van de SOK en 

overgang 
naar een AOK. 

(geanonimiseerd)

De 

geheimhouding op 
de 

presentatie 
en stukken zal naar 

verwachting 
voor het 

zomerreces door het 
college 

van 
B&W 

worden 
opgeheven. 

Zodra dit heeft 

plaatsgevonden 
zullen de stukken 

gedeeld 
worden met de ontwikkelaars. 

Voorafgaande 
aan de 

AOK 
zal een intentieovereenkomst 

(IO) 
worden 

opgesteld. 

Hierdoor 
gaan 

de ontwikkelaars stand alone draaien 
met 

een faciliterende 

gemeente. 

Er 

blijft uiteindelijk 
wel 

gezamenlijk gekeken 
worden naar de realisatie 

van de 
ontwikkeling. 

De 

gemeente 
heeft een 

juridisch 
bureau 

aangesteld 
om de 

IO 

op 

te 

gaan 
stellen. 

De IO 
betreft de totale 

woningbouwontwikkeling 
van 

ongeveer 

900 

woningen. 
Als 

de 
IO 

gereed 
is zal deze 

gedeeld 
worden 

met 
de ontwikkelaars zodat 

getoetst 

kan worden.           

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

De 

uitgangspunten 
die in de SOK 

zijn opgenomen zijn 
inmiddels drie 

jaar 
oud. 

Hier zal 
opnieuw 

naar 

gekeken 

moeten 
worden omdat deze niet meer 

overeenkomen. 

De 

gemeente 
zal een financiële haalbaarheid toets uit laten voeren. 

Er zal een 

stedenbouwkundigbureau 
moeten aansluiten. Welk bureau dat wordt 

kan de ontwikkelaar zelf 
bepalen. 

BRO 

blijft 
vanuit de 

gebiedsvisie hierbij 

betrokken. 

Het is nu 

belangrijk 
om een 

bestemmingsplan 
uit te 

gaan 
werken. 

  

2.05 Status 

vlekkenplan/nieuwe verkaveling 

  

2.05.01 Het 

rapport 
van BRO/Movares toont aan dat 

280 
woningen voor 

Wonen1 
te 

realiseren 
zijn. 

Wonen1 bestaat uit de 
gronden 

varen 

Het 

gedeelte 
voor de 

spuitzone 
kan USP 

op eigen 
terrein 

oplossen. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

USP zal een aanvullende 
opdracht 

verstrekken aan Movares om de uitkomsten 

uit het onderzoek voor de 
280 

woningen 
verder uit te werken. 

  

2.06 

Gesprekken grondeigenaren 

  

1.06.01 Van 

Diepen 

De 
wethouder 

Herman 
ter 

Veen 
en hebben een 

gesprek gehad 
met 

Van 

Diepen. 
De komende 15 

jaar 
wil Van 

Diepen zijn grond nog 
niet verwerven. Wel 

is er 

gesproken 
over de 

grenzen 
van 

zijn grond 
m.b.t. de 

ontsluiting 
voor 

Wonen1 

en is er 

gesproken 
over de 

spuitzones, 
het mestbassin en de schuren. Voor 

Wonen1 
is een 

strookje 
van het 

perceel 
van 

Van 

Diepen nodig. 
Dit moet 

opgenomen 
worden in de 

gebiedsvisie. 

De 

gemeente 
zal 

uitgangspunten 
moeten 

gaan afstemmen/opstellen 
met 

Van 

Diepen 
en de 

ontwikkelsamenwerking. 
Dit zal 

geagendeerd 
moeten worden in de 

stuurgroep Hoogwoud-Oost (Actie) 

(geanonimiseerd)

  

2.06.02 

  

Er staat een 

gesprek ingepland 
met 

waarbij 
de ontwikkelaars en 

wethouder 
Herman 

ter 
Veen 

zullen aansluiten. zal ook 
bij 

dit 
gesprek 

aanwezig zijn. 
De 

grond 
van is 

nodig 
voor de 

ontsluitingsweg. 
Het 

onderzoek van 
Movares 

is eind mei 
afgerond 

waardoor meer 

duidelijkheid 
komt 

over de varianten t.b.v. de 
ontsluitingsweg. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

2.07 Woonvisie 
gemeente Opmeer 
  

2.07.01 De woonvisie is te kennisname 
aangenomen. 
  

2.09 

Rondvraag 
en 

sluiting 

    2.09.01   Er 
is 

geen gebruik gemaakt 
van de 

rondvraag.       
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



ACTIELIJST 
Projectgroep Hoogwoud-Oost 

- 

2 

Project: Hoogwoud 
Oost Locatie: Gemeentehuis 

Opmeer 

Samengesteld 
door: 

Datum 

vergadering: 

21- 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

05-2024 

Omschrijving: Projectgroep Hoogwoud-Oost 

  

  

  
    

    

    

    

    

    

  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

          

Nr. Onderwerp 
Actie Gereed 

Acties 2023 

Inhoudelijke 
reactie 

van 

gemeente op 

3.04.03 
exploitatie 

die door de 
VOF is 

gedeeld 

3.04.03 

Overleg inplannen 
m.b.t. de 

opbrengsten. 

2.02.04 
Verkeersonderzoek delen 

met 
de 

groep 

2.04.03 Movares 

vragen 

of 

oplossingen 
voldoende 

zijn 

voor wonen 1 en 2. Eventueel 

tijdelijke 

oplossingen 

2.04.02 

Lijstje 
met 

uitgangspunten 
maken voor de 

haalbaarheid 

Nieuwe 
haalbaarheidsstudie maken en delen 

2.04.02 met PD 

Acties 2024 

Overleg 
met 

provincie 
plannen 

over 
NNN- 

Loopt 

22.04.01 

gebied 
en 

ontsluiting 

ARO 25 

juni agenderen ontsluitingsvarianten Loopt 

22.04.02 
Hoogwoud-Oost 

Afspraak inplannen Schipper kozijnen 
over 

Loopt 

22.04.03 

ontsluiting 

de Veken en 

mogelijke uitbreiding 

Verkeersonderzoek 
Movares 

agenderen 
na eind 

Loopt 

22.04.04 mei 

Afspraak 
in 

plannen 
fonds 

Bregman (i.v.m. 

22.04.05 

gronden) 

Gesprek inplannen 
met 

over Gereed 

22.04.06 

gronden 

Opstellen 
anterieure 

overeenkomst 

(AOK) 
met 

Loopt 

22.04.07 
kosten 

onderbouwing 

Gebiedsvisie behandelen in 

gemeenteraad Augustus 

22.04.08 2024 

22.04.09 
Gesprek inplannen 

met 
Landschap 

Noord- 

Holland i.v.m. 

compensatie 

22.04.10 

Omleiding 

de 
Boet 

bespreken 
met 

Gereed 

22.04.11 Uitvoeren 

bestemmingsplan 
door BRO 

22.04.12 

Bovenplanse 
kosten door bureau laten 

berekenen 

21.05.01 

Uitgangspunten afstemmen/opstellen 
met Van 

Diepen 

en de 

ontwikkelsamenwerking. 
Dit 

agenderen 
in 

de 

stuurgroep Hoogwoud-Oost 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)     


