

AGENDA



Ontwikkelingsoverleg Hoogwoud-Oost

3 juni 2024

12:00 – 13:00 uur

Uitgenodigd	Organisatie
De heer Herman ter Veen (HV) [J] [J] [J]	Gemeente Opmeer Gemeente Opmeer Gemeente Opmeer
De heer Vincent Buis (VB) [J] [J] (RS) [J] [J] [J] [J] [J] [J] [J] [J] [J] [J] [J] [J] [J] [J] [J]	Gemeente Opmeer Gemeente Opmeer USP-Kuin-Klok VOF USP-Kuin-Klok VOF USP-Kuin-Klok VOF USP-Kuin-Klok VOF USP-Kuin-Klok VOF
Ter informatie	Organisatie
[J] [J] [J]	Gemeente Opmeer
Locatie	Gemeentehuis Opmeer, vergaderruimte 2.03 Digitaal aansluiten is mogelijk

Agendapunt

Doel

Wie

- | | | |
|---|-------------|-------|
| 1. Opening en vaststellen agenda | Vaststellen | Allen |
| 2. Mededelingen | Bespreken | Allen |
| 3. Samenwerkingsvorm en planning | Bespreken | Allen |
| 4. WVG op gronden | Bespreken | Allen |
| 5. Status gesprekken diverse grondeigenaren | Bespreken | Allen |
| a. [J] | | |
| b. [J] | | |
| c. [J] | | |
| 6. Bovenplanse kosten | Bespreken | Allen |
| 7. Provincie | Bespreken | Allen |
| 8. Status gebiedsvisie | Bespreken | Allen |
| 9. Rondvraag en sluiting | Bespreken | Allen |

ACTIELIJST Stuurgroep Hoogwoud-Oost - 1

Project: [Hoogwoud Oost](#)

Locatie: [Gemeentehuis Opmeer](#)

Samengesteld door:  
[2024](#)

Datum vergadering: [25-03-](#)

Omschrijving: [Stuurgroep Hoogwoud-Oost](#)

Tijdstip vergadering: [15:30 uur](#)

Nr.	Onderwerp	Actie	Gereed
1.01	Inplannen twee wekelijkse projectgroep Hoogwoud-Oost		Gereed
1.02	Agendapunt volgende projectgroep "Woonvisie" Vast agendapunt op de agenda "Grondeigenaren"	 	Loopt
1.03	Overleg met   over toekomst (FASE 2) ontwikkeling  Intentieovereenkomst opstellen.		
1.04	Gesprek inplannen met    	  HtV	Projectgroep
1.05	Uitvoeren ecologisch onderzoek	 	Projectgroep
1.06	Gesprek inplannen met stichting Bregman/stichting Landschap	 	Projectgroep
1.07	Gebiedsvisie bespreken in ARO van 25 juni 2024	 	Loopt
1.08	Gesprek inplannen met Landschap Noord-Holland i.v.m. compensatie	 	Projectgroep
1.09	Opstellen overzicht met alle grondzaken in het gebied	 	
1.10	Omleiding de Boet bespreken met  	 	Projectgroep
1.11	Aanvullend verkeersonderzoek Movares in mei/juni bespreken	 	Projectgroep
1.12	Uitvoeren bestemmingsplan door BRO	 	Projectgroep
1.13	Bovenplanse kosten door bureau laten berekenen	 	Projectgroep
1.14	Gesprek met Provincie inplannen	 	Loopt